

แผนการปฏิบัติงานโครงการครงการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ พื้นที่จังหวัดน่าน รอบ 2/2566

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ						หมายเหตุ
	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	
1. ปศจ.น่าน ประชุมชี้แจง กลุ่ม/ฝ่าย/ด่านกักกันสัตว์/ปศอ./เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง							
2. ปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์(ห้องเย็น)							
3. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน							

ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์(ห้องเย็น) ที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 6 แห่ง (โลดัส, บิ๊กซี, เบรทาโกร, หมูอินเตอร์, ดีฟาร์ม)ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน (เดือนละครั้ง) ดังนี้

ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2566

ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ครั้งที่ 2 วันจันทร์ ที่ 19 เดือนมิถุนายน 2566

ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ครั้งที่ 3 วันศุกร์ ที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2566

ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ครั้งที่ 4 วันศุกร์ ที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566

ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ครั้งที่ 5 วันศุกร์ ที่ 8 เดือนกันยายน 2566